



Fond de dossier de valorisation

OT 24-REN-0317 – Renouvellement réseau BT et branchements – Lotissement Nour, Aïn Atlas

Commune : Aïn Atlas – Préfecture : Rabat-Sud – Gérance fictive Atlas Distribution

Dossier constitué pour le contrôle de la valorisation de l'OT. Les pièces sont classées dans l'ordre de la matrice d'audit.

Sommaire

N°	Pièce	Référence	Page
1	Entête OT	24-REN-0317	2
2	Fiche de vie (PDF)	24-REN-0317	3
3	Marché 1	2023/045/AD	4
4	Marché 2	2022/118/AD	5
5	BPU marché 1	2023/045/AD	6
6	BPU marché 2	2022/118/AD	7
7	Acte d'engagement marché 1	SOTRELEC SARL	8
8	Acte d'engagement marché 2	ELECTRO-BATI ATLAS	9
9	État statistique OT	24-REN-0317	10
10	Fiche comptable 1	FC n° 1	11
11	Fiche comptable 2	FC n° 2	12
12	Attachement 1	ATT-01	13
13	Attachement 2	ATT-02	14
14	Attachement 3	ATT-03	15
15	Bon de livraison BL-CDN-2024-0311	BC-2024-0388	16
16	Bon de livraison BL-CDN-2024-0349	BC-2024-0415	17
17	Facture 1	SOT-F-2024-0187	18
18	Facture 2	EBA-F-2024-0233	19
19	Facture 3	EBA-F-2024-0301	20
20	Facture 4	CDN-F-2024-0456	21
21	Facture 5	CDN-F-2024-0512	22
22	Ordre de recette OR-2024-077 (taxe)	Commune d'Aïn Atlas	23
23	RC1 et RC2	RC-2024-02187 ; RC-2024-01540	24
24	RC 3 et RC 4	RC-2024-02112 ; RC-2024-01204	25
25	RC 5 et RC 6	RC-2024-01266 ; RC-2024-01318	26
26	RC 7 (taxe de dégradation de chaussée)	900-2024-0012	27
27	Bon de commande 1	BC-2024-0388	28
28	Bon de commande 2	BC-2024-0415	29
29	État sorties magasin	BS / BR 2024	30
30	ODS de commencement	ODS n° 01/2023 ; ODS n° 01/2022	31
31	ODS partiel (marché-cadre)	ODS partiel n° 12/2024	32
32	Ordre d'arrêt / ordre de reprise	n° 03/2024	33
33	PV de réception provisoire	05/08/2024	34
34	PV de réception définitive	20/08/2025	35
35	PV de mise sous tension	PV MST n° 2024-118	36
36	Plan de recollement	Lotissement Nour	37



Entête de l'ordre de travaux

N° OT	24-REN-0317
Désignation du projet	Renouvellement réseau BT et branchements – Lotissement Nour, Aïn Atlas
Commune / Préfecture	Aïn Atlas / Rabat-Sud
Gérance	Gérance fictive Atlas Distribution
Rubrique budgétaire	Renouvellement
Date d'ouverture	12/02/2024
Décision SPC	Décision SPC n° SPC-2024-021 du 05/02/2024
Montant autorisé SPC	430 000,00 DH HT
Approbation de dépassement du montant SPC	Néant
Ouvrage	Renouvellement du réseau BT nu par réseau torsadé 3x70+54,6 Alu en façade, tronçon souterrain 3x150+95 Alu, reprise des branchements
Poste de raccordement	Poste HTA/BT « Nour 2 » (existant)
Marchés rattachés	2023/045/AD (SOTRELEC SARL) ; 2022/118/AD (ELECTRO-BATI ATLAS)
Commandes rattachées	BC-2024-0388 ; BC-2024-0415 (CABLERIE DU NORD SA)
Chargé d'affaires	M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux

Le Chef de gérance

M. Karim El Amrani – Chef de gérance

Signé





Fiche de vie - OT 24-REN-0317

N° OT	24-REN-0317
Désignation	Renouvellement réseau BT et branchements - Lotissement Nour, Aïn Atlas
Rubrique budgétaire	Renouvellement
Date d'ouverture	12/02/2024
Date de réalisation (fin des travaux)	05/07/2024
Date de clôture	30/09/2025
Montant autorisé SPC	430 000,00 DH HT
Montant de l'OT valorisé	622 051,10 DH HT

Marchés et commandes

Référence	Titulaire / fournisseur	Montant	Validité / date
2023/045/AD	SOTRELEC SARL	4 800 000,00 DH TTC (max.)	03/04/2023 - 02/04/2026
2022/118/AD	ELECTRO-BATI ATLAS	1 200 000,00 DH TTC	01/06/2022 - 31/05/2024
BC-2024-0388	CABLERIE DU NORD SA	198 000,00 DH TTC	04/03/2024
BC-2024-0415	CABLERIE DU NORD SA	216 000,00 DH TTC	22/03/2024

Réceptions et écritures

N° pièce	Type / journal	Date	Montant HT
RC-2024-01204	RC / ACH	10/04/2024	39 600,00 DH
RC-2024-01266	RC / ACH	19/04/2024	39 600,00 DH
RC-2024-01318	RC / ACH	26/04/2024	29 400,00 DH
900-2024-0012	RC / ACH	15/05/2024	18 900,00 DH
RC-2024-01540	RC / ACH	24/05/2024	164 020,00 DH
RC-2024-02112	RC / ACH	18/07/2024	10 300,00 DH
FE-2024-0931	FE / 900 (FNP)	31/07/2024	23 400,00 DH
RC-2024-02187	RC / ACH	02/08/2024	108 505,00 DH
Forfait P&S (10 %)			56 550,10 DH
TOTAL OT			622 051,10 DH

Le Chef de gérance

M. Karim El Amrani – Chef de gérance

Signé



Le Responsable suivi valorisation

Mme Salma Idrissi – Responsable suivi valorisation



Marché n° 2023/045/AD - extrait

Pièces contractuelles – extrait du cahier des prescriptions spéciales (CPS)

Objet	Marché-cadre de travaux de renouvellement et d'extension des réseaux BT et des branchements – Préfecture Rabat-Sud
Type	Marché-cadre (exécution par ODS partiels)
Titulaire	SOTRELEC SARL
Nature des prestations	Travaux d'investissement réseaux BT (FDT, Renouvellement, extension)
Montant minimum	1 500 000,00 DH TTC
Montant maximum	4 800 000,00 DH TTC
Durée	36 mois à compter de l'ODS de commencement (ODS n° 01/2023, effet le 03/04/2023), soit jusqu'au 02/04/2026
Exécution	Par ODS partiels précisant pour chaque opération la date de démarrage, le délai et le montant estimatif
Pénalités (art. 21 CPS)	1/1000 du montant estimatif TTC de l'ODS partiel par jour calendaire de retard, plafonnées à 10 %
Retenue de garantie	7 % de chaque décompte
Révision des prix	Partie fixe 0,15 ; index cuivre/aluminium, acier, salaires

Fiche de suivi des engagements au 31/08/2024

Montant maximum	Cumul engagé	Taux de consommation	Avenant
4 800 000,00 DH TTC	2 915 400,00 DH TTC	60,7 %	Néant

Pour le maître d'ouvrage M. Mehdi Alaoui – Directeur achats  Signé 	Pour le titulaire M. Rachid Bouzid – Gérant, SOTRELEC SARL  Signé 
---	---



Marché n° 2022/118/AD - extrait

Pièces contractuelles – extrait du cahier des prescriptions spéciales (CPS)

Objet	Travaux de génie civil, tranchées et réfection de chaussées et trottoirs – Préfecture Rabat-Sud
Type	Marché à prix unitaires
Titulaire	ELECTRO-BATI ATLAS
Nature des prestations	Génie civil des réseaux de distribution (investissement)
Montant initial	1 200 000,00 DH TTC
Durée	24 mois à compter de l'ODS de commencement (ODS n° 01/2022, effet le 01/06/2022), soit jusqu'au 31/05/2024
Pénalités (art. 19 CPS)	1/1000 du montant TTC du marché par jour calendaire de retard, plafonnées à 10 %
Retenue de garantie	7 % de chaque décompte

Fiche de suivi des engagements au 18/07/2024

Montant initial	Cumul engagé	Taux de consommation	Avenant	Prolongation
1 200 000,00 DH TTC	1 362 000,00 DH TTC	113,5 %	Néant	Néant

Pour le maître d'ouvrage M. Mehdi Alaoui – Directeur achats  Signé 	Pour le titulaire M. Nabil Chraïbi – Directeur, ELECTRO-BATI ATLAS  Signé 
---	---



Bordereau des prix unitaires - marché 2023/045/AD

Titulaire : SOTRELEC SARL – prix HT en dirhams

Code prix	Désignation	Qualification	Unité	PU HT
M1-101	Pose seule câble BT torsadé 3x70+54,6 mm ² Alu sur façade ou supports	Pose seule	ml	24,00
M1-102	Pose seule câble BT souterrain 3x150+95 mm ² Alu en tranchée ouverte	Pose seule	ml	18,00
M1-103	Pose seule support / pince de façade BRPF 6	Pose seule	u	9,50
M1-104	Pose seule boîte de jonction souterraine BT	Pose seule	u	450,00
M1-105	Confection remontée aéro-souterraine BT (pose seule)	Pose seule	u	1 250,00
M1-110	Fourniture, transport et pose câble branchement torsadé 4x16 mm ² Alu	FTP	ml	41,00
M1-111	Pose seule câble branchement torsadé 4x16 mm ² Alu	Pose seule	ml	23,00
M1-120	Pose coffret de branchement CBR et raccordement client (pose seule)	Pose seule	u	580,00
M1-130	Dépose réseau BT nu existant y compris évacuation au magasin	Pose seule	ml	12,00
M1-140	Levé topographique du tracé et plan de recollement numérique	Prestation	F	14 500,00
M1-190	Fournitures diverses de chantier	Fourniture seule	F	2 400,00

Les prix « Pose seule » s'appliquent lorsque le matériel est fourni par le magasin du maître d'ouvrage. Les prix « FTP » (fourniture, transport et pose) incluent la fourniture du matériel par le titulaire.

Pour le maître d'ouvrage M. Mehdi Alaoui – Directeur achats  Signé 	Pour le titulaire M. Rachid Bouzid – Gérant, SOTRELEC SARL  Signé 
---	---



Bordereau des prix unitaires - marché 2022/118/AD

Titulaire : ELECTRO-BATI ATLAS – prix HT en dirhams

Code prix	Désignation	Qualification	Unité	PU HT
M2-201	Tranchée en terrain ordinaire 0,40 x 0,80 m y compris lit de sable, grillage avertisseur et remblai	FTP	ml	120,00
M2-202	Réfection de chaussée en enrobé à chaud	FTP	m²	260,00
M2-203	Réfection de trottoir (béton ou carreaux identiques à l'existant)	FTP	m²	160,00
M2-204	Traversée de chaussée par fonçage horizontal	FTP	u	2 100,00
M2-206	Fourniture et pose de borne de repérage de câble	FTP	u	85,00
M2-207	Fourniture et pose de bordure de trottoir type T3	FTP	ml	95,00
M2-208	Regard de visite 40 x 40 cm en béton	FTP	u	1 150,00
M2-210	Essais de compactage en laboratoire (LPEE)	Prestation	u	850,00

Les prix « Pose seule » s'appliquent lorsque le matériel est fourni par le magasin du maître d'ouvrage. Les prix « FTP » (fourniture, transport et pose) incluent la fourniture du matériel par le titulaire.

Pour le maître d'ouvrage M. Mehdi Alaoui – Directeur achats  <i>Signé</i> 	Pour le titulaire M. Nabil Chraïbi – Directeur, ELECTRO-BATI ATLAS  <i>Signé</i> 
---	---

SOTRELEC SARL

Zone industrielle, lot 14 - Rabat-Sud
ICE 001845672000038 - RC Rabat-Sud 48211

ACTE D'ENGAGEMENT

Marché n° 2023/045/AD

Je soussigné, M. Rachid Bouzid, agissant au nom et pour le compte de SOTRELEC SARL, après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres relatif à : « Marché-cadre de travaux de renouvellement et d'extension des réseaux BT et des branchements - Préfecture Rabat-Sud », m'engage à exécuter les prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales, pour un montant minimum 1 500 000,00 DH TTC et montant maximum 4 800 000,00 DH TTC.

Je reconnais que des pénalités de retard de 1/1000 par jour calendaire de retard seront appliquées, sur le montant estimatif TTC de chaque ODS partiel, dans la limite de 10 % de ce montant.

Délai d'exécution : 36 mois (marché-cadre), chaque ODS partiel fixant son propre délai.

Fait à Rabat-Sud, le 14/03/2023.

Le titulaire (signature et cachet)

M. Rachid Bouzid - Gérant, SOTRELEC SARL



Signé



ELECTRO-BATI ATLAS

12, avenue des Orangers – Aïn Atlas
ICE 002233418000071 – RC Rabat-Sud 51907

ACTE D'ENGAGEMENT

Marché n° 2022/118/AD

Je soussigné, M. Nabil Chraibi, agissant au nom et pour le compte de ELECTRO-BATI ATLAS, après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres relatif à : « Travaux de génie civil, tranchées et réfection de chaussées et trottoirs – Préfecture Rabat-Sud », m'engage à exécuter les prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales, pour un montant de 1 200 000,00 DH TTC.

Je reconnais que des pénalités de retard de 1/1000 par jour calendaire de retard seront appliquées, sur le montant TTC du marché, dans la limite de 10 % de ce montant.

Délai d'exécution : 24 mois à compter de l'ODS de commencement.

Fait à Rabat-Sud, le 12/05/2022.

Le titulaire (signature et cachet)

M. Nabil Chraibi – Directeur, ELECTRO-BATI ATLAS



Signé





État statistique de l'OT 24-REN-0317

Consistance physique déclarée au service statistiques à la mise en service

Rubrique	Unité	Quantité
Réseau BT torsadé 3x70+54,6 Alu – façade / supports	m	820
Réseau BT souterrain 3x150+95 Alu	m	400
Longueur de tranchée	m	385
Postes HTA/BT créés	u	0
Branchements monophasés repris (coffret CBR)	u	20
Branchements triphasés repris (coffret CBR)	u	12
Total branchements / coffrets	u	32
Réseau BT nu déposé	m	650

Service statistiques réseau

M. Omar Kettani – Exploitation réseaux

Signé





Fiche comptable n° 1 - OT 24-REN-0317

Écritures rattachées à l'OT – extrait comptable

Pièce	Journal	Date	Compte débité	Compte crédité	Montant HT	Statut
RC-2024-02187	ACH	02/08/2024	2332 - Immob. en cours réseaux BT	4411 - Fournisseurs	108 505,00	Comptabilisée
RC-2024-01540	ACH	24/05/2024	2332 - Immob. en cours réseaux BT	4411 - Fournisseurs	164 020,00	Comptabilisée
RC-2024-02112	ACH	18/07/2024	2332 - Immob. en cours réseaux BT	4411 - Fournisseurs	10 300,00	Comptabilisée
900-2024-0012	ACH	15/05/2024	2332 - Immob. en cours réseaux BT	4452 - État, collectivités	18 900,00	Comptabilisée

TVA récupérable imputée au compte 3455. Taxe de dégradation de chaussée non soumise à TVA.

Comptabilité travaux Mme Nadia Sefrioui - Comptabilité travaux	 <i>Signé</i>	
--	---	---



Fiche comptable n° 2 - OT 24-REN-0317

Écritures rattachées à l’OT – extrait comptable

Pièce	Journal	Date	Compte débité	Compte crédité	Montant HT	Statut
RC-2024-01204	ACH	10/04/2024	2332 - Immob. en cours réseaux BT	4411 - Fournisseurs	39 600,00	Comptabilisée
RC-2024-01266	ACH	19/04/2024	2332 - Immob. en cours réseaux BT	4411 - Fournisseurs	39 600,00	Comptabilisée
RC-2024-01318	ACH	26/04/2024	2332 - Immob. en cours réseaux BT	4411 - Fournisseurs	29 400,00	Comptabilisée
FE-2024-0931	900 (FNP)	31/07/2024	2332 - Immob. en cours réseaux BT	4408 - Fournisseurs, factures non parvenues	23 400,00	FNP non régularisée au 30/09/2025

FE-2024-0931 : fiche d’écriture de facture non parvenue (journal 900) – ELECTRO-BATI ATLAS – « travaux complémentaires réfection ». Aucune facture ni attachement reçu à la date d’arrêt.

Comptabilité travaux

Mme Nadia Sefrioui - Comptabilité travaux



Signé





Attachement contradictoire n° ATT-01

Marché 2023/045/AD – SOTRELEC SARL – OT 24-REN-0317 – établi le 30/07/2024

Code prix	Désignation	Unité	Quantité constatée
M1-101	Pose seule câble BT torsadé 3x70+54,6 mm ² Alu sur façade ou supports	ml	820
M1-102	Pose seule câble BT souterrain 3x150+95 mm ² Alu en tranchée ouverte	ml	400
M1-103	Pose seule support / pince de façade BRPF 6	u	1 950
M1-104	Pose seule boîte de jonction souterraine BT	u	4
M1-105	Confection remontée aéro-souterraine BT (pose seule)	u	6
M1-110	Fourniture, transport et pose câble branchement torsadé 4x16 mm ² Alu	ml	180
M1-120	Pose coffret de branchement CBR et raccordement client (pose seule)	u	36
M1-130	Dépose réseau BT nu existant y compris évacuation au magasin	ml	650
M1-140	Levé topographique du tracé et plan de recollement numérique	F	1
M1-190	Fournitures diverses de chantier : consommables (gants, ruban adhésif, colliers)	F	1

Métrés relevés contradictoirement sur le terrain par le maître d'œuvre et l'entreprise.

Le maître d'œuvre M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux  <i>Signé</i> 	L'entreprise M. Rachid Bouzid – Gérant, SOTRELEC SARL  <i>Signé</i> 
--	---



Attachement contradictoire n° ATT-02

Marché 2022/118/AD – ELECTRO-BATI ATLAS – OT 24-REN-0317 – établi le 21/05/2024

Code prix	Désignation	Unité	Quantité constatée
M2-201	Tranchée en terrain ordinaire 0,40 x 0,80 m y compris lit de sable, grillage avertisseur et remblai	ml	410
M2-202	Réfection de chaussée en enrobé à chaud	m ²	180
M2-203	Réfection de trottoir (béton ou carreaux identiques à l'existant)	m ²	340
M2-204	Traversée de chaussée par fonçage horizontal	u	3
M2-206	Fourniture et pose de borne de repérage de câble	u	12
M2-210	Essais de compactage en laboratoire (LPEE)	u	6

Métrés relevés contradictoirement sur le terrain par le maître d'œuvre et l'entreprise.

Le maître d'œuvre M. Hamza Tazi - Conducteur de travaux  Signé 	L'entreprise M. Nabil Chraïbi - Directeur, ELECTRO-BATI ATLAS  Signé 
---	--



Attachement contradictoire n° ATT-03

Marché 2022/118/AD – ELECTRO-BATI ATLAS – OT 24-REN-0317 – établi le 12/07/2024

Code prix	Désignation	Unité	Quantité constatée
M2-207	Fourniture et pose de bordure de trottoir type T3	ml	60
M2-208	Regard de visite 40 x 40 cm en béton	u	4

Métrés relevés contradictoirement sur le terrain par le maître d'œuvre et l'entreprise.

Le maître d'œuvre M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux  <i>Signé</i> 	L'entreprise M. Nabil Chraïbi – Directeur, ELECTRO-BATI ATLAS  <i>Signé</i> 
---	--

CABLERIE DU NORD SA

Route de Kénitra, km 8 – Rabat-Sud
ICE 000981127000052 – RC Rabat-Sud 30455

BON DE LIVRAISON n° BL-CDN-2024-0311

Commande BC-2024-0388 – livraison au magasin Rabat-Sud le 05/04/2024 – affectation OT 24-REN-0317

Désignation	Unité	Quantité livrée
Coffret de branchement CBR monophasé	u	24

Livré par
Mme Leila Fassi – Responsable commercial, CABLERIE DU NORD SA



Signé



Réceptionné par
M. Driss Ouali – Magasinier



Signé



CABLERIE DU NORD SA

Route de Kénitra, km 8 – Rabat-Sud
ICE 000981127000052 – RC Rabat-Sud 30455

BON DE LIVRAISON n° BL-CDN-2024-0349

Commande BC-2024-0415 – livraison au magasin Rabat-Sud le 23/04/2024 – affectation OT 24-REN-0317

Désignation	Unité	Quantité livrée
Coffret de branchement CBR triphasé	u	12

Livré par
Mme Leila Fassi – Responsable commercial, CABLERIE DU NORD SA



Signé



Réceptionné par
M. Driss Ouali – Magasinier



Signé



SOTRELEC SARL

Zone industrielle, lot 14 - Rabat-Sud
ICE 001845672000038 - RC Rabat-Sud 48211

FACTURE N° SOT-F-2024-0187

Date : 31/07/2024 - Client : Gérance fictive Atlas Distribution

Référence	Marché 2023/045/AD - ODS partiel n° 12/2024
Affaire	OT 24-REN-0317 - Renouvellement réseau BT et branchements - Lotissement Nour, Aïn Atlas
Attachement / BL	ATT-01

Code	Désignation	Unité	Qté	PU HT	Montant HT
M1-101	Pose seule câble BT torsadé 3x70+54,6 mm² Alu sur façade ou supports	ml	820	24,00	19 680,00
M1-102	Pose seule câble BT souterrain 3x150+95 mm² Alu en tranchée ouverte	ml	400	18,00	7 200,00
M1-103	Pose seule support / pince de façade BRPF 6	u	1 950	9,50	18 525,00
M1-104	Pose seule boîte de jonction souterraine BT	u	4	450,00	1 800,00
M1-105	Confection remontée aéro-souterraine BT (pose seule)	u	6	1 250,00	7 500,00
M1-110	Fourniture, transport et pose câble branchement torsadé 4x16 mm² Alu	ml	180	41,00	7 380,00
M1-120	Pose coffret de branchement CBR et raccordement client (pose seule)	u	36	580,00	20 880,00
M1-130	Dépose réseau BT nu existant y compris évacuation au magasin	ml	720	12,00	8 640,00
M1-140	Levè topographique du tracé et plan de recollement numérique	F	1	14 500,00	14 500,00
M1-190	Fournitures diverses de chantier : consommables (gants, ruban adhésif, colliers)	F	1	2 400,00	2 400,00

Total HT	108 505,00
TVA 20 %	21 701,00
Total TTC	130 206,00

Règlement par virement à 60 jours. Pénalités de retard de paiement selon la réglementation en vigueur.

Signature et cachet du fournisseur

M. Rachid Bouzid - Gérant, SOTRELEC SARL



Signé



ELECTRO-BATI ATLAS

12, avenue des Orangers - Aïn Atlas
ICE 002233418000071 - RC Rabat-Sud 51907

COPIE

Duplicata - ne vaut pas original

FACTURE N° EBA-F-2024-0233

Date : 22/05/2024 - Client : Gérance fictive Atlas Distribution

Référence	Marché 2022/118/AD
Affaire	OT 24-REN-0317 - Renouvellement réseau BT et branchements - Lotissement Nour, Aïn Atlas
Attachement / BL	ATT-02

Code	Désignation	Unité	Qté	PU HT	Montant HT
M2-201	Tranchée en terrain ordinaire 0,40 x 0,80 m y compris lit de sable, grillage avertisseur et remblai	ml	410	120,00	49 200,00
M2-202	Réfection de chaussée en enrobé à chaud	m²	180	260,00	46 800,00
M2-203	Réfection de trottoir (béton ou carreaux identiques à l'existant)	m²	340	160,00	54 400,00
M2-204	Traversée de chaussée par fonçage horizontal	u	3	2 500,00	7 500,00
M2-206	Fourniture et pose de borne de repérage de câble	u	12	85,00	1 020,00
M2-210	Essais de compactage en laboratoire (LPEE)	u	6	850,00	5 100,00

Total HT	164 020,00
TVA 20 %	32 804,00
Total TTC	196 824,00

Règlement par virement à 60 jours. Pénalités de retard de paiement selon la réglementation en vigueur.

Signature et cachet du fournisseur M. Nabil Chraïbi - Directeur, ELECTRO-BATI ATLAS  Signé	
---	---

ELECTRO-BATI ATLAS

12, avenue des Orangers - Aïn Atlas
ICE 002233418000071 - RC Rabat-Sud 51907

FACTURE N° EBA-F-2024-0301

Date : 15/07/2024 - Client : Gérance fictive Atlas Distribution

Référence	Marché 2022/118/AD
Affaire	OT 24-REN-0317 - Renouvellement réseau BT et branchements - Lotissement Nour, Aïn Atlas
Attachement / BL	ATT-03

Code	Désignation	Unité	Qté	PU HT	Montant HT
M2-207	Fourniture et pose de bordure de trottoir type T3	ml	60	95,00	5 700,00
M2-208	Regard de visite 40 x 40 cm en béton	u	4	1 150,00	4 600,00

Total HT	10 300,00
TVA 20 %	2 060,00
Total TTC	12 360,00

Règlement par virement à 60 jours. Pénalités de retard de paiement selon la réglementation en vigueur.

Signature et cachet du fournisseur

M. Nabil Chraïbi - Directeur, ELECTRO-BATI ATLAS



Signé



CABLERIE DU NORD SA

Route de Kénitra, km 8 – Rabat-Sud
ICE 000981127000052 – RC Rabat-Sud 30455

FACTURE N° CDN-F-2024-0456

Date : 08/04/2024 – Client : Gérance fictive Atlas Distribution

Référence	Bon de commande BC-2024-0388
Affaire	OT 24-REN-0317 – Renouvellement réseau BT et branchements – Lotissement Nour, Aïn Atlas
Attachement / BL	BL-CDN-2024-0311

Code	Désignation	Unité	Qté	PU HT	Montant HT
CDN-CBR-M	Coffret de branchement CBR monophasé (BC-2024-0388)	u	24	1 650,00	39 600,00

Total HT	39 600,00
TVA 20 %	7 920,00
Total TTC	47 520,00

Règlement par virement à 60 jours. Pénalités de retard de paiement selon la réglementation en vigueur.

Signature et cachet du fournisseur Mme Leila Fassi – Responsable commercial, CABLERIE DU NORD SA	
 Signé	

CABLERIE DU NORD SA

Route de Kénitra, km 8 – Rabat-Sud
ICE 000981127000052 – RC Rabat-Sud 30455

FACTURE N° CDN-F-2024-0512

Date : 24/04/2024 – Client : Gérance fictive Atlas Distribution

Référence	Bon de commande BC-2024-0415
Affaire	OT 24-REN-0317 – Renouvellement réseau BT et branchements – Lotissement Nour, Aïn Atlas
Attachement / BL	BL-CDN-2024-0349

Code	Désignation	Unité	Qté	PU HT	Montant HT
CDN-CBR-T	Coffret de branchement CBR triphasé (BC-2024-0415)	u	12	2 450,00	29 400,00

Total HT	29 400,00
TVA 20 %	5 880,00
Total TTC	35 280,00

Règlement par virement à 60 jours. Pénalités de retard de paiement selon la réglementation en vigueur.

Signature et cachet du fournisseur

Mme Leila Fassi – Responsable commercial, CABLERIE DU NORD SA


Signé



ORDRE DE RECETTE N° OR-2024-077

Date : 13/05/2024 - Redevable : Gérance fictive Atlas Distribution

Objet	Taxe de dégradation de la voirie communale - tranchées et traversées, Lotissement Nour
Autorisation de voirie	AV-2024-031 du 06/05/2024
Base	180 m² de chaussée x 105,00 DH/m²
Montant à verser	18 900,00 DH (non soumis à TVA)

Le Régisseur des recettes

M. Abdelilah Naciri



Signé





Réceptions comptables

RC 1 – Réception comptable n° RC-2024-02187

Date de réception	02/08/2024
Marché / commande	Marché 2023/045/AD – ODS partiel 12/2024
Fournisseur	SOTRELEC SARL
Facture rattachée	SOT-F-2024-0187 du 31/07/2024
Attachement / BL / pièce	ATT-01
Imputation	OT 24-REN-0317 – compte 2332
Montant HT / TVA / TTC	108 505,00 / 21 701,00 / 130 206,00 DH

Visa réception

M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux

Signé



RC 2 – Réception comptable n° RC-2024-01540

Date de réception	24/05/2024
Marché / commande	Marché 2022/118/AD
Fournisseur	ELECTRO-BATI ATLAS
Facture rattachée	EBA-F-2024-0233 du 22/05/2024
Attachement / BL / pièce	ATT-02
Imputation	OT 24-REN-0317 – compte 2332
Montant HT / TVA / TTC	164 020,00 / 32 804,00 / 196 824,00 DH

Visa réception

M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux

Signé





Réceptions comptables

RC 3 – Réception comptable n° RC-2024-02112

Date de réception	18/07/2024
Marché / commande	Marché 2022/118/AD
Fournisseur	ELECTRO-BATI ATLAS
Facture rattachée	EBA-F-2024-0301 du 15/07/2024
Attachement / BL / pièce	ATT-03
Imputation	OT 24-REN-0317 – compte 2332
Montant HT / TVA / TTC	10 300,00 / 2 060,00 / 12 360,00 DH

Visa réception

M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux

Signé



RC 4 – Réception comptable n° RC-2024-01204

Date de réception	10/04/2024
Marché / commande	BC-2024-0388
Fournisseur	CABLERIE DU NORD SA
Facture rattachée	CDN-F-2024-0456 du 08/04/2024
Attachement / BL / pièce	BL-CDN-2024-0311
Imputation	OT 24-REN-0317 – compte 2332
Montant HT / TVA / TTC	39 600,00 / 7 920,00 / 47 520,00 DH

Visa réception

M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux

Signé





Réceptions comptables

RC 5 – Réception comptable n° RC-2024-01266

Date de réception	19/04/2024
Marché / commande	BC-2024-0388
Fournisseur	CABLERIE DU NORD SA
Facture rattachée	CDN-F-2024-0456 du 08/04/2024
Attachement / BL / pièce	BL-CDN-2024-0311
Imputation	OT 24-REN-0317 – compte 2332
Montant HT / TVA / TTC	39 600,00 / 7 920,00 / 47 520,00 DH

Visa réception

M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux

Signé



RC 6 – Réception comptable n° RC-2024-01318

Date de réception	26/04/2024
Marché / commande	BC-2024-0415
Fournisseur	CABLERIE DU NORD SA
Facture rattachée	CDN-F-2024-0512 du 24/04/2024
Attachement / BL / pièce	BL-CDN-2024-0349
Imputation	OT 24-REN-0317 – compte 2332
Montant HT / TVA / TTC	29 400,00 / 5 880,00 / 35 280,00 DH

Visa réception

M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux

Signé





Réceptions comptables

RC 7 – Réception comptable n° 900-2024-0012

Date de réception	15/05/2024
Marché / commande	Taxe dégradation chaussée – Commune d'Aïn Atlas
Fournisseur	Commune d'Aïn Atlas
Facture rattachée	OR-2024-077 du 13/05/2024
Attachement / BL / pièce	Autorisation de voirie AV-2024-031
Imputation	OT 24-REN-0317 – compte 2332
Montant HT / TVA / TTC	18 900,00 / 0,00 / 18 900,00 DH

Visa réception

M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux

Signé





BON DE COMMANDE N° BC-2024-0388

Date d'émission : 04/03/2024

Fournisseur	CABLERIE DU NORD SA
Objet	Fourniture de coffrets de branchement CBR – programme renouvellement Rabat-Sud 2024
Cadre contractuel	Bon de commande hors marché
Lieu de livraison	Magasin Rabat-Sud

Désignation	Unité	Quantité	PU HT	Montant HT
Coffret de branchement CBR monophasé	u	100	1 650,00	165 000,00
Total HT				165 000,00
TVA 20 %				33 000,00
Total TTC				198 000,00

L'acheteur

M. Anas Lahlou – Acheteur


Signé

Le Directeur achats

M. Mehdi Alaoui – Directeur achats


Signé





BON DE COMMANDE N° BC-2024-0415

Date d'émission : 22/03/2024

Fournisseur	CABLERIE DU NORD SA
Objet	Fourniture de coffrets de branchement CBR – programme renouvellement Rabat-Sud 2024
Cadre contractuel	Bon de commande hors marché
Lieu de livraison	Magasin Rabat-Sud

Désignation	Unité	Quantité	PU HT	Montant HT
Coffret de branchement CBR triphasé	u	60	2 450,00	147 000,00
Coffret de branchement CBR monophasé	u	20	1 650,00	33 000,00
Total HT				180 000,00
TVA 20 %				36 000,00
Total TTC				216 000,00

L'acheteur

M. Anas Lahlou – Acheteur


Signé

Le Directeur achats

M. Mehdi Alaoui – Directeur achats


Signé





État des sorties et retours magasin

Magasin Rabat-Sud – imputation OT 24-REN-0317

N° bon	Date	Code article	Désignation	S/ R	Qté	Visa magasinier	Visa conducteur
BS-2024-0412	25/03/2024	110370	Câble BT torsadé 3x70+54,6 mm ² Alu	S	600	Signé	Signé
BS-2024-0412	25/03/2024	110152	Câble BT souterrain 3x150+95 mm ² Alu	S	420	Signé	Signé
BS-2024-0412	25/03/2024	230006	Support / pince de façade BRPF 6	S	1 200	Signé	Signé
BS-2024-0468	08/04/2024	110416	Câble branchement torsadé 4x16 mm ² Alu	S	200	Signé	Signé
BS-2024-0468	08/04/2024	910021	Dégraissant pour câbles (aérosol 500 ml)	S	12	Signé	Signé
BS-2024-0468	08/04/2024	910034	Ruban adhésif isolant PVC (rouleau)	S	40	Signé	Signé
BS-2024-0533	02/05/2024	110370	Câble BT torsadé 3x70+54,6 mm ² Alu	S	420	Signé	Signé
BS-2024-0533	02/05/2024	230006	Support / pince de façade BRPF 6	S	800	Signé	Signé
BS-2024-0533	02/05/2024	240115	Boîte de jonction souterraine BT 150 mm ²	S	4	Signé	Signé
BS-2024-0533	02/05/2024	240220	Kit remontée aéro-souterraine BT	S	6	Signé	Signé
BS-2024-0601	10/06/2024	910047	Lames de scie et de cutter (boîte de 10)	S	6	Signé	Signé
BS-2024-0601	10/06/2024	910052	Colliers de serrage nylon (sachet de 100)	S	10	Signé	Signé
BS-2024-0601	10/06/2024	910068	Fil de cuivre nu 29 mm ² (usage service)	S	50	Signé	Signé
BR-2024-0077	05/08/2024	110370	Câble BT torsadé 3x70+54,6 mm ² Alu	R	60	Signé	Signé
BR-2024-0077	05/08/2024	110152	Câble BT souterrain 3x150+95 mm ² Alu	R	20	Signé	Signé
BR-2024-0077	05/08/2024	110416	Câble branchement torsadé 4x16 mm ² Alu	R	20	Signé	Signé
BR-2024-0077	05/08/2024	230006	Support / pince de façade BRPF 6	R	50	Signé	Signé

BS : bon de sortie ; BR : bon de retour. Quantités en unités de gestion du magasin.

Le magasinier M. Driss Ouali – Magasinier  <i>Signé</i> 	Le conducteur de travaux M. Hamza Tazi – Conducteur de travaux  <i>Signé</i>
---	--



Ordres de service de commencement

ODS n° 01/2023 - marché 2023/045/AD

Titulaire	SOTRELEC SARL
Date d'émission	27/03/2023
Date d'effet (commencement)	03/04/2023
Délai	36 mois (marché-cadre ; délais opérationnels fixés par ODS partiels)
Fin du marché	02/04/2026

Le maître d'ouvrage M. Mehdi Alaoui – Directeur achats  <i>Signé</i>		Notifié au titulaire M. Rachid Bouzid – Gérant, SOTRELEC SARL  <i>Signé</i>	
---	---	---	---

ODS n° 01/2022 - marché 2022/118/AD

Titulaire	ELECTRO-BATI ATLAS
Date d'émission	25/05/2022
Date d'effet (commencement)	01/06/2022
Délai	24 mois
Fin du marché	31/05/2024

Le maître d'ouvrage M. Mehdi Alaoui – Directeur achats  <i>Signé</i>		Notifié au titulaire M. Nabil Chraïbi – Directeur, ELECTRO-BATI ATLAS  <i>Signé</i>	
---	---	---	---



ODS partiel n° 12/2024

Marché-cadre 2023/045/AD – SOTRELEC SARL

Opération	OT 24-REN-0317 – Renouvellement réseau BT et branchements – Lotissement Nour, Aïn Atlas
Date d’émission	12/03/2024
Date d’effet (démarrage de l’opération)	18/03/2024
Délai d’exécution	90 jours calendaires
Date de fin prescrite	16/06/2024
Montant estimatif de l’opération	135 000,00 DH TTC
Prestations	Pose réseau BT façade et souterrain, reprise des branchements, dépose réseau nu, levé et plan de recollement

Le présent ordre de service vaut ordre de commencement de l’opération au sens de l’article 7.2 du règlement.

Le maître d’ouvrage M. Karim El Amrani – Chef de gérance  <i>Signé</i> 	Notifié au titulaire M. Rachid Bouzid – Gérant, SOTRELEC SARL  <i>Signé</i> 
---	---



Ordre d'arrêt et ordre de reprise des travaux

ODS partiel n° 12/2024 – OT 24-REN-0317

Ordre d'arrêt n° 03/2024

Date d'effet de l'arrêt	15/04/2024
Motif	Opposition de riverains et attente de l'autorisation de voirie communale (rue 4)
Titulaire	SOTRELEC SARL

Le maître d'ouvrage M. Karim El Amrani – Chef de gérance  <i>Signé</i>		Le titulaire M. Rachid Bouzid – Gérant, SOTRELEC SARL  <i>Signé</i>	
---	---	---	---

Ordre de reprise n° 03/2024

Date d'effet de la reprise	06/05/2024
Motif	Autorisation de voirie AV-2024-031 délivrée le 06/05/2024
Titulaire	SOTRELEC SARL

Le maître d'ouvrage M. Karim El Amrani – Chef de gérance  <i>Signé</i>		Le titulaire M. Rachid Bouzid – Gérant, SOTRELEC SARL  <i>Signé</i>	
---	---	---	---



Procès-verbal de réception provisoire (PVRP)

OT 24-REN-0317 – Marchés 2023/045/AD et 2022/118/AD

Date de la réception	05/08/2024
Date d'achèvement des travaux	29/07/2024
Essais réalisés	Isolement des câbles, continuité, mesure des prises de terre : conformes (rapport d'essais joint)
Décision	La commission prononce la réception provisoire avec réserves
Point de départ du délai de garantie	05/08/2024 (12 mois)

Réserves

N°	Réserve	Entreprise	Délai de levée
R1	Fixation de 2 coffrets de branchement à reprendre (rue 2)	SOTRELEC SARL	30 jours
R2	Reprise de la réfection de trottoir rue 4 (affaissement d'environ 12 m²)	ELECTRO-BATI ATLAS	30 jours

Maître d'ouvrage M. Karim El Amrani – Chef de gérance  Signé 	Exploitation M. Omar Kettani – Exploitation réseaux  Signé	Contrôle Mme Imane Berrada – Contrôle travaux  Signé
SOTRELEC SARL M. Rachid Bouzid – Gérant, SOTRELEC SARL  Signé 	ELECTRO-BATI ATLAS M. Nabil Chraïbi – Directeur, ELECTRO-BATI ATLAS  Signé 	



Procès-verbal de réception définitive (PVRD)

OT 24-REN-0317 – Marchés 2023/045/AD et 2022/118/AD

Date de la réception définitive	20/08/2025
Référence PVRP	PVRP du 05/08/2024
Fin du délai de garantie	05/08/2025

État des réserves du PVRP

N°	Réserve	État au 20/08/2025
R1	Fixation de 2 coffrets de branchement à reprendre (rue 2)	Levée le 28/08/2024
R2	Reprise de la réfection de trottoir rue 4 (affaissement d'environ 12 m²)	Non levée – reprise reportée par l'entreprise

Décision : la commission prononce la réception définitive des travaux.

Maître d'ouvrage M. Karim El Amrani – Chef de gérance  <i>Signé</i> 	Exploitation M. Omar Kettani – Exploitation réseaux  <i>Signé</i>	Contrôle Mme Imane Berrada – Contrôle travaux  <i>Signé</i>
---	--	--



Procès-verbal de mise sous tension (MST)

PV MST n° 2024-118

Ouvrage	Réseau BT renouvelé – Lotissement Nour – départ BT n° 3 du Poste HTA/BT « Nour 2 » (existant)
Date et heure de mise sous tension	29/07/2024 à 10 h 40
Manœuvres	Consignation levée, fermeture du départ BT n° 3, contrôle des tensions aux coffrets : conforme
Clients réalimentés	32 branchements
Entreprise présente	SOTRELEC SARL

Chargé d'exploitation

M. Omar Kettani - Exploitation réseaux

Signé



Conducteur de travaux

M. Hamza Tazi - Conducteur de travaux

Signé

Entreprise


M. Rachid Bouzid - Gérant, SOTRELEC SARL

Signé




Plan de recollement - réseau BT Lotissement Nour

Échelle indicative 1/1000 – levé SOTRELEC SARL – juillet 2024



Symbole	Élément	Quantité relevée
Trait rouge pointillé	Réseau BT torsadé 3x70+54,6 Alu en façade	820 m
Trait bleu épais	Tranchée 0,40 x 0,80 m (câble 3x150+95 Alu)	Tranchée 385 m – câble 400 m (y compris remontées et lovages)
Carré noir	Coffrets de branchement CBR	32
Triangle bleu	Remontées aéro-souterraines	6
Losange vert	Boîtes de jonction souterraines	4
-	Supports de façade BRPF 6 (non représentés)	1 950

Profil type de tranchée



OT 24-REN-0317 - Plan de recollement

Établi par : SOTRELEC SARL (levé du 24/07/2024)

Validé par : Service SIG – Atlas Distribution

Signé

