Gérance fictive Atlas Distribution - Direction de Ia Gérance - Avenue Al Massira, Ain Atlas - Préfecture de Rabat-Sud

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

Marché : n° 12/2025 - poste de distribution HTA/BT préfabriqué 630 kVA de Hay Nahda
Titulaire : SOTRELEC SARL

Date de la réception : 18/09/2025

Mise sous tension : PV de mise sous tension du 05/09/2025

Commission de réception

Qualite Nom

Maitre d'ouvrége Karim El Idrissi
Exploitation Hicham Tazi
Controle Omar Lahlou
{Tltulaire (assiste) Rachid Mansouri

Essais réalisés

Isolement des cables : supérieur a 1 000 MQ ; continuité : conforme ; prise de terre du neutre : 2.1
Q ; essais diélectriques du poste : conformes.

Réserves

1) Retouche peinture de |a porte du compartiment transformateur. 2) Etiquetage des 4 départs BT,
Levée des réserves sous 15 jours,

La commission prononce la réception provisoire avec réserves. Le délai de garantie de 12 mois
court a compter de ce jour.

Ain Atlas, le 18/09/2025 - Les membres de la commission
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